



Starostwo Powiatowe
w Wąbrzeźnie

ZDW.I3.392-548.267.2.19

Bydgoszcz, dnia 17.07.2019 r.

2019-07-17
Wpł. SP-1
Zał.

[Handwritten signature]

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz
ul. Wolności 44
87-200 Wąbrzeźno

Dotyczy: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146.

W nawiązaniu do pisma nr BR.0003.10.2019.DB z 02.07.2019 oraz Interpelację z 26.06.2019 Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, że po konsultacji z Projektantem w sprawie wnioskowanego lewoskrętu w km 23+671,05 Inwestor stwierdza jak poniżej.

Istnieje możliwość wykonania lewoskrętu na skrzyżowaniu w m. Uciąż km 23+685, przy spełnieniu następujących warunków technicznych wskazanych przez Projektanta.

Należałoby wprowadzić następujące zmiany projektowe:

1. Wykonanie pasa wiązałoby się z koniecznością przeniesienia projektowanego przejścia dla pieszych wraz z azyłem za skrzyżowanie w km ok. 23+685. Azył stanowiłby wyspę kryjącą dla dodatkowego pasa dla lewoskrętu.
2. Przeniesienie przejścia na drugą stronę skrzyżowania wiązałoby się z koniecznością budowy chodnika po stronie lewej DW548 od wlotu w DG070118 do projektowanego przejścia.
3. Na długości projektowanego pasa dla lewoskrętu należałoby zrezygnować z budowy rowu prawostronnego na rzecz poszerzenia jezdni DW548 i budowy w zamian odcinka kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu drogowego.
4. Koniecznym byłoby również wydłużenie przepustu w km 23+572 z uwagi na poszerzenie jezdni DW548.
5. Wylot z projektowanej kanalizacji deszczowej jak również wydłużenie przepustu należałoby usankcjonować w decyzji wodnoprawnej.

Jednocześnie należy pamiętać, że dotychczasowy projekt był uzgadniany z gminami przed realizacją i na dotychczasowe zaprojektowane rozwiązanie skrzyżowania, nie wniesiono uwag.



Obecnie skrzyżowanie zostało zaprojektowane na podstawie miarodajnego natężenia ruchu pojazdów, z którego wynikało, że nie ma potrzeby projektowania pasa lewoskrętu.

Reasumując powyższe wnioskujący tj. Gmina Płużnica byłaby zobowiązana do poniesienia kosztów związanych z wprowadzeniem korekty projektu w tym zakresie oraz jego wykonania. Inwestor oczekuje stanowiska w przedmiotowej sprawie w ciągu 30 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Z-ca Dyrektora
ds. Inwestycji

inż. Sebastian Borowiak (1)

Do wiadomości:

1. Radny Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Pan Mieczysław Toś, Płużnica 47, 87-214 Płużnica.
2. a/a

Sporządziła:
Katarzyna Błażek
e-mail: k.blazek@zdw-bydgoszcz.pl